

LEVANTAMENTO E ANÁLISE RISCOS

Riscos do Processo de Contratação:

1 - RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 01: Não aprovação do processo de contratação

Risco 01	Probabilidade:	Baixa	
	Dano/Impacto:	Prejuízo às metas da Aquisição de solução de proteção de redes.	
Id	Ação Preventiva		Responsáveis
1	Cumprir todas as exigências estabelecidas na legislação para evitar a negativa no prosseguimento da contratação.		Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência		Responsáveis
1	Verificar os pontos reprovados e ajustá-los de forma rápida e adequada para garantir a celeridade do processo.		Equipe de Planejamento da Contratação

Risco 02: Adoção de soluções incompatíveis com a demanda

Risco 01	Probabilidade:	Baixa	
	Dano/Impacto:	Não atendimento da demanda proposta.	
Id	Ação Preventiva		Responsáveis
1	Realizado um estudo técnico preliminar, tecnológico e comparativo da solução escolhida.		Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência		Responsáveis



1	Adotar sistemática de avaliação que impeça a locação de imóvel inadequado para a demanda.	Comissão de Avaliação de Imóveis
---	---	----------------------------------

Risco 03: Erro no dimensionamento da solução

Risco 02	Probabilidade:	Baixa
	Dano/Impacto:	Super dimensionamento ou sub dimensionamento da solução

Id	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Estudo de "cases" de sucesso ou uso da mesma solução.	Equipe de Planejamento da Contratação

Id	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Reformulação do dimensionamento e especificação da solução.	Equipe de Planejamento da Contratação

Capistrano, em 01 de abril de 2024.

Equipe de Planejamento das Contratações



FRANCISCO RUBENS FERREIRA ALVES
Membro da equipe de planejamento da SMS

Ana Carolina Nascimento de Freitas
ANA CAROLINA NASCIMENTO DE FREITAS

Coordenadora do planejamento das Contratações Administrativas