



ANEXO I

LEVANTAMENTO E ANÁLISE RISCOS

Riscos do Processo de Contratação:

1 - RISCOS DO PROCESSO DE CONTRATAÇÃO

Risco 01: Não aprovação do processo de contratação

Risco 01	Probabilidade:	Baixa
	Dano/Impacto:	Prejuízo às metas da Aquisição de solução de proteção de redes.

Id	Ação Preventiva	Responsáveis
-----------	------------------------	---------------------

1	Cumprir todas as exigências estabelecidas na legislação para evitar a negativa no prosseguimento da contratação.	Equipe de Planejamento da Contratação
---	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

Id	Ação de Contingência	Responsáveis
-----------	-----------------------------	---------------------

1	Verificar os pontos reprovados e ajustá-los de forma rápida e adequada para garantir a celeridade do processo.	Equipe de Planejamento da Contratação
---	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

Risco 02: Adoção de soluções incompatíveis com a demanda

Risco 01	Probabilidade:	Baixa
	Dano/Impacto:	Não atendimento da demanda proposta.

Id	Ação Preventiva	Responsáveis
-----------	------------------------	---------------------

1	Realizado um estudo técnico preliminar, tecnológico e comparativo da solução escolhida.	Equipe de Planejamento da Contratação
---	-----------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

Id	Ação de Contingência	Responsáveis
-----------	-----------------------------	---------------------



1	Adotar sistemática de avaliação que impeça a locação de imóvel inadequado para a demanda.	Comissão de Avaliação de Imóveis
---	-------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------

Risco 03: Erro no dimensionamento da solução		
Risco 02	Probabilidade:	Baixa
	Dano/Impacto:	Super dimensionamento ou sub dimensionamento da solução
Id	Ação Preventiva	Responsáveis
1	Estudo de "cases" de sucesso ou uso da mesma solução.	Equipe de Planejamento da Contratação
Id	Ação de Contingência	Responsáveis
1	Reformulação do dimensionamento e especificação da solução.	Equipe de Planejamento da Contratação

Capistrano, em 19 de fevereiro de 2024.

Equipe de Planejamento das Contratações

Yasmin Moura Girão

Yasmin Moura Girão

**Membro da equipe de planejamento da Secretaria de Educação
PORTARIA 01/2024**

Ana Carolina Nascimento de Freitas
ANA CAROLINA NASCIMENTO DE FREITAS

Coordenadora do planejamento das Contratações Administrativas